

**План реализации  
модели школьного инициативного бюджетирования в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское**

№	Цикл	Мероприятие	Сроки исполнения		Ответственные
			Начало	Окончание	
1	<b>Старт кампании</b>	Обучение педагогического состава по программе ШКИБ	05.04.2023	05.04.2023	Администрация ОУ
		Обучающий семинар «Школьное инициативное бюджетирование» - по запуску технологии ШКИБ в ОУ Самарской области	08.04.2023	09.04.2023	Фролова И.Н. Каюкова Л.Ю.
		Разработка и утверждение локальных школьных НПА о реализации ШКИБ	10.04.2023	15.04.2023	Сгибнева И.Н.
		Проведение заседания Управляющего совета школы по вопросу создания штаба ШКИБ	10.04.2023	15.04.2023	Управляющий совет
		Подготовка презентационных материалов	10.04.2023	15.04.2023	Волонтеры штаба ШКИБ
2	<b>Выдвижение проектных идей (Информирование школьного сообщества о ШКИБ)</b>	Проведение презентационного марафона ШКИБ по классам «Час ШКИБ»	17.04.2023	25.04.2023	Волонтеры штаба ШКИБ
		Проведение собраний учащихся и выбор проектных идей			Штаб ШКИБ
		Создание школьных команд для продвижения своих проектов ШКИБ			Штаб ШКИБ
3	<b>Разработка проектов, консультирование (Формирование инициативных групп)</b>	Работа школьных команд по оценке выдвинутых идей	25.04.2023	29.04.2023	Школьные команды Волонтеры ШКИБ
		Оформление проектов ШКИБ			Школьные команды Волонтеры ШКИБ
		Проведение экспертизы проектов ШКИБ			Управляющий совет, эксперты по направлениям
		Доработка проектов школьными командами			Школьные команды, родители, эксперты
		Подача заявок на участие в общешкольном голосовании			Школьные команды, Управляющий совет

4	<b>Презентация проектов (Агитация и Ярмарка идей)</b>	Организация презентации проектов	02.05.2023	05.05.2023	Штаб ШКИБ, Управляющий совет
		Продвижение проектов школьными командами			Школьные команды
		Организация дискуссионных площадок, агитация			Школьные команды, Штаб ШКИБ, Управляющий совет
5	<b>Подготовка проектных заявок и экспертиза</b>	Заполнение командами проектных заявок	10.05.2023	22.05.2023	Школьные команды
		Работа экспертных групп			Эксперты
6	<b>Общее собрание и голосование за проекты</b>	День выборов (единый день голосования)	23.05.2023	29.05.2023	Управляющий совет Штаб ШКИБ
		Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей			Управляющий совет Штаб ШКИБ
7	<b>Информирование о результатах цикла ШКИБ</b>	Подведение итогов	30.05.2023	31.05.2023	Управляющий совет Штаб ШКИБ
8	<b>Реализация проектной инициативы-победителя</b>	Заключение контрактов и договоров в рамках утвержденных объемов финансирования по реализации инициативного проекта-победителя согласно действующему законодательству	01.06.2023	31.08.2023	Администрация ОУ
9	<b>Презентация проекта-победителя</b>	Презентация продукта проекта-победителя	01.09.2023	05.09.2023	Штаб ШКИБ Школьная команда-победитель

