

Утверждаю
 Директор
 ГБОУ ООШ №2 «ОЦ с.Борское
 Л.М.Жабина
 № 13-од 08.02.2023

**План мероприятий
 по ознакомлению и внедрению Федеральной образовательной программы
 в детском саду с. Алексеевка, с.Большое Алдаркино, пос. Новоборский.**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные
Основное мероприятие: 1. Организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
Стандартные процедуры:				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	февраль 2023г.	Создание и определение функционала рабочей группы	Атясова Т.А.
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с проектом ФОП ДО	февраль 2023г.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы
3	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО	февраль 2023г.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Атясова Т.А.
4	Подготовка презентации по Федеральной образовательной программы дошкольного образования с целью трансляции на педагогическом совете	февраль 2023г.	Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО	Члены рабочей группы
5	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	февраоь 2023г.	Получение объективной информации о готовности Детского сада к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Март 2023г.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
7	Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы ФОП ДО по содержанию	Март 2023г.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
8	Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению ФОП ДО и проектированию	Март 2023-август 2023г.	Выработка стратегической линии Проектирование деятельности	Атясова Т.А.
10	Организация работы по разработке основной	Март – май 2023г.	Создание ООП ДО	Члены рабочей группы

	образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО			
11	Разработка и утверждение календарно-тематического плана на 2023- 2024 учебный год.	август 2023	Наличие календарно- тематических планов	Атясова Т.А.
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Дополнения в документы, Регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО.	Атясова Т.А.
Основное мероприятие: 2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО				
13	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	В течение года	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Атясова Т.А.
14	Организация консультаций педагогам по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	В течение года	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников	Атясова Т.А.
15	Участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО на различных уровнях	В течение года	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО	Атясова Т.А.
Основное мероприятие: 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО				
16	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащенности Детского сада	Жабина Л.М.
17	Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников Детского сада.	Поэтапно	Приведение в соответствие материально-технической базы и нормам ОТ	Жабина Л.М.
18	Обеспечение Детского сада печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Поэтапно	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	Жабина Л.М.
19	Обеспечение доступа педагогическим работникам, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных, региональных и окружных базах данных.	В течение года	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов.	Атясова Т.А.
20	Создание на странице официального сайта Детского сада подраздела «ФОП ДО» методическими материалами. Создание банка полезных ссылок, сервисов	В течение года	Трансляция обучающих сервисов на страницах персональных сайтов педагогов и на официальном сайте Детского сада	Жабина Л.М.
Основное мероприятие: 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО				

21	Размещение на сайте Детского сада информации о внедрении ФОП ДО	В течение года	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте Детского сада	Атясова Т.А
22	Проведение групповых родительских собраний с целью ознакомления родителей с информацией о внедрении с 1 сентября 2023 года ФОП ДО в дошкольных группах	В течение года	Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФОП ДО.	Жабина Л.М. Купаева Е.А.
23	Информирование родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих Детский сад о ФОП ДО, об особенностях реализации и этапах внедрения в образовательную практику Детского сада.	В течение года	Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФОП ДО.	Купаева Е.А.
24	Организация выставки информационных материалов по ФОП ДО для родителей.	В течение года	Информирование родителей о ходе и внедрения ФОП ДО.	Купаева Е.А.
25	Распространение методических рекомендаций, памяток к реализации ФОП ДО	В течение года	Информирование родителей о ходе и внедрения ФОП ДО.	Купаева Е.А.
26	Привлечение родителей к проектной деятельности в рамках реализации ФОП	В течение года	Привлечение родителей к деятельности в Детского сада	Жабина Л.М. Купаева Е.А.
27	Анкетирование родителей об участии в реализации мероприятий по ФОП	В течение года	Информирование родителей.	Купаева Е.А.
28	Обеспечение публичной отчетности Детского сада о ходе и результатах введения ФОП ДО	Май 2024г.	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО. Отчеты	Жабина Л.М. Купаева Е.А.