

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 «Образовательный центр» имени Героя Российской Федерации Немцова Павла Николаевича с. Борское муниципального района Борский Самарской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ № 2
«ОЦ» с. Борское

_____ Л. М. Жабина

26 августа 2024 г.

ПЛАН РАБОТЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
«ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ТУР КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ»
ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. БОРСКОЕ
на 2024-2025 учебный год

План мероприятий («дорожная карта»)

№	Направление деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
1	Подготовительный этап					
1.1.	Организационная деятельность	Создание рабочей группы по реализации проекта. Организационные методы.	ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Борское	Заместитель директора по УВР Дубовицких Т. Ю.	Группа педагогических работников, желающих принять участие в проекте. Приказ об организации работы на 2024-2025 учебный год и создание рабочей группы.	Сентябрь 2024 г.
1.2.		Заседания рабочей группы. Организационные методы.	ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Борское	Заместитель директора по УВР Дубовицких Т. Ю.	Принятие решений Протоколы заседаний	Первый вторник (сентябрь-декабрь 2024 г Январь-февраль, апрель-май 2025 года
1.3		Разработка нормативно-правовой базы	ГБОУ СОШ № 2	Заместитель директора по УВР	Локальные акты Формирование	Август-сентябрь 2024

		по проектной деятельности	«ОЦ» с. Борское	Дубовицких Т. Ю.	приказов, план – графиков	г.
1.4.		Организация сетевого взаимодействия с учреждениями профессионального образования, предприятиями в рамках проектной деятельности.	ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Борское	Администрация	Достижение договоренностей, проведение встреч	Август-сентябрь 2024 г.
1.5.		Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями профессионального образования и предприятиями	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское	Администрация	Договоры о сотрудничестве	Сентябрь-октябрь 2024 г
1.6.		Планирование работы в рамках проекта.	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское	Рабочая группа	План, дорожная карта	Август-сентябрь 2024 г.
1.7.		Разработка плана совместной деятельности с социальными партнёрами	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское	Рабочая группа	План, дорожная карта	Сентябрь-октябрь 2024 г
1.8.		Определение методов и критериев мониторинга качества проекта.	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское	Рабочая группа	Методы. Критерии мониторинга	Ноябрь-декабрь 2024
1.9.	Учебно-методическое обеспечение	Разработка маршрутов профориентационных туров	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское	Рабочая группа	Описание маршрутов	Сентябрь – октябрь 2024 г.

					Февраль-март 2025 г.	
1.10		Разработка содержания профориентационных туров	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское	Рабочая группа, социальные партнеры	Программы профессиональных проб, экскурсий, мастер-классов, сценарии профориентационных мероприятий	Сентябрь – октябрь 2024 г. Февраль-март 2025 г.
1.12		Разработка модели построения индивидуальной образовательной профессиональной траектории в рамках реализации профориентационных туров	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское	Заместитель директора по УВР Рабочая группа	Модель траектории	ноябрь – декабрь 2024 г.
1.13		Разработка «Карты участника профориентационного тура», где учащиеся будут фиксировать необходимую информацию для проектирования траектории	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское	Рабочая группа	Карта участника профориентационного тура	Сентябрь – ноябрь 2024 г.
	Кадровая подготовка педагогов	Творческая мастерская «Профориентационный тур как инструмент	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское	Заместитель директора по УВР	Программа мастерской	Сентябрь 2024 г.

		проектирования образовательно-профессиональной траектории обучающихся»				
		Круглый стол «Педагогические практики применения практико-ориентированных профориентационных мероприятий»	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское	Заместитель директора по УВР	Программа круглого стола	ноябрь 2024 г.
2.	Практический этап					
2.1.	Формирование групп – участников профориентационного тура	Подборка и подготовка диагностического инструментария	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское	Педагоги-психологи	Диагностический инструментарий	август 2024 г., 2025 г.
2.2.		Проведение профориентационной диагностики и консультирования	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское	Педагоги-психологи	Карта	Сентябрь-октябрь 2024, 2025 г.
2.3.	Реализация профориентационных туров	Апробация профориентационных туров	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское Лаборатории, мастерские, аудитории учреждений профессионального образования УПО), площадки	Заместитель директора по УВР, Классные руководител Педагоги УПО Специалисты предприятий	Аналитические материалы Информация и фото на сайт	Ноябрь 2024 г., 2025 г., февраль 2025 г., апрель 2025 г.,

			предприятий			
2.4.		Практикум «Построение индивидуальной образовательно-профессиональной траектории»	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское	Заместитель директора по УВР Педагоги-психологи	Макет индивидуальной траектории	В течение недели после окончания тура
2.5		Консультации по проектированию траектории	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское	Педагоги-психологи	Индивидуальная траектория	Май ежегодно
2.6.	Информационное сопровождение проекта	Информационная кампания по продвижению проекта	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское	Заместитель директора по УВР Рабочая группа	Освещение в ВК, на официальном сайте	постоянно
3.	Обобщающий этап					
3.1.	Аналитическая деятельность по итогам реализации проекта в первый год	Анализ полученных результатов и подведение итогов проекта	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское	Заместитель директора по УВР Рабочая группа	Аналитические материалы	Май 2025 г.
3.2		Мониторинг реализации проекта	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское	Заместитель директора по УВР Рабочая группа	Отслежены критерии целевых показателей проекта	Май
3.3	Диссеминация инновационного опыта	Проведение круглых столов, семинаров, вебинаров по трансляции	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское	Заместитель директора по УВР	Программы, статьи, фото	Не менее 1 в год

		опыта реализации проекта				
3.4		Презентация результатов проекта через выступление на конференциях, форумах, участие в вебинарах	ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское Площадки проведения конференций, форумов, вебинаров	Заместитель директора по УВР	Статьи; методические материалы, представленные интернет-сообществу, тезисы выступлений на форумах и конференциях	Презентация результатов проекта через выступление на конференциях, форумах, участие в вебинарах