

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №2 «Образовательный центр» имени Героя
Российской Федерации Немцова Павла Николаевича с. Борское муниципального района
Борский Самарской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ № 2
«ОЦ» с. Борское
Л. М. Жабина
26 августа 2024 г

**План работы
региональной инновационной площадки
с 2024 по 2027 год**

| Этапы | Направление деятельности | Содержание и методы деятельности | База реализации и необходимые условия организации работ | Исполнитель | Прогнозируемые результаты и формы их представления | Сроки |
|-----------------------|------------------------------|--|---|------------------------------|--|---|
| Подготовительный этап | Организационная деятельность | Создание рабочей группы по реализации проекта. Организационные методы. | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Заместитель директора по УВР | Группа педагогических работников, желающих принять участие в проекте. Приказ об организации работы на 2024-2025 учебный год и создание рабочей группы. | Сентябрь 2024 |
| | | Заседания рабочей группы Организационные методы | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Заместитель директора по УВР | Принятие решений Протоколы заседаний | Первый вторник (сентябрь-декабрь 2024 г. Январь - |

| Этапы | Направлен я деятельност и | Содержание и методы деятельности | База реализации и необходимые условия организации работ | Исполнител и | Прогнозируе мые результаты и формы их представлени я | Сроки |
|-------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | феврал ь, апрель- май 2025 года |
| | | Разработка нормативно- правовой базы по проектной деятельности | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Заместител ь директора по УВР | Локальные акты Формирован ие приказов, план – графиков | Август - сентяб рь 2024 г. |
| | | Организация сетевого взаимодействия с учреждениями профессиональн ого образования, предприятиями в рамках проектной деятельности. | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Администр ация | Достижение договоренно стей, проведение встреч | Август - сентяб рь 2024 г. |
| | | Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями профессиональн ого образования и предприятиями | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Администр ация | Договоры о сотрудничес тве | Сентяб рь- октябр ь 2024 г |
| | | Планирование работы в рамках проекта. | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Рабочая группа | План, дорожная карта | Август - сентяб рь 2024 г. |
| | | Разработка плана совместной деятельности с | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Рабочая группа | План, дорожная карта | Сентяб рь- октябр ь 2024 г |

| Этапы | Направлен я деятельност и | Содержание и методы деятельности | База реализации и необходимые условия организации работ | Исполнител и | Прогнозируе мые результаты и формы их представлени я | Сроки |
|-------|--|--|--|---|---|---|
| | | социальными партнёрами | | | | |
| | | Определение методов и критериев мониторинга качества проекта. | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Рабочая группа | Методы. Критерии мониторинга | Ноябрь - декабр ь 2024 |
| | Учебно- методическ ое обеспечени е | Разработка маршрутов профориентаци онных туров | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Рабочая группа | Описание маршрутов | Сентяб рь – октябр ь 2024 г. Феврал ь-март 2025 г. |
| | | Разработка содержания профориентаци онных туров | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Рабочая группа, социальны е партнеры | Программы профессиона льных проб, экскурсий, мастер- классов, сценарии профориента ционных мероприяти й | Сентяб рь – октябр ь 2024 г. Феврал ь-март 2025 г. |
| | | Разработка модели построения индивидуальной образовательно- профессиональн ой траектории в рамках реализации профориентаци онных туров | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Заместител ь директора по УВР Рабочая группа | Модель траектории | Сентяб рь – октябр ь 2024 г. |
| | | Разработка «Карты участника | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Рабочая группа | Карта участника профориента | Сентяб рь – |
| | | | | | | |

| Этапы | Направлен я деятельност и | Содержание и методы деятельности | База реализации и необходимые условия организации работ | Исполнител и | Прогнозируе мые результаты и формы их представлени я | Сроки |
|--------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | профориентаци онного тура», где учащиеся будут фиксировать необходимую информацию для проектирования траектории | | | ционного тура | ноябрь 2024 г. |
| | Кадровая подготовка педагогов | Творческая мастерская «Профориентаци онный тур как инструмент проектирования образовательно- профессиональн ой траектории обучающихся» | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Заместител ь директора по УВР | Программа мастерской | Август 2024 г. |
| | | Круглый стол «Педагогические практики применения практико- ориентированн ых профориентаци онных мероприятий» | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Заместител ь директора по УВР | Программа круглого стола | октябр ь 2024 г. |
| Практи ческий этап | Формирова ние групп – участников профориен тационного тура | Подборка и подготовка диагностическог о инструментария | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Педагоги- психологи | Диагностиче ский инструмента рий | август 2024 г., 2025 г., 2026 г. |
| | | Проведение профориентаци онной диагностики и консультирован ия | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Педагоги- психологи | Карта | Сентяб рь- октябр ь 2024, 2025 г., 2026 г. |
| | Реализация профориен тационных туров | Апробация профориентаци онных туров | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Заместител ь директора по УВР, | Аналитическ ие материалы | Ноябрь 2024 г., 2025 г., 2026 г., |

| Этапы | Направлен я деятельност и | Содержание и методы деятельности | База реализации и необходимые условия организации работ | Исполнител и | Прогнозируе мые результаты и формы их представлени я | Сроки |
|-----------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | Лаборатории, мастерские, аудитории учреждений профессионального образования (УПО), площадки предприятий | Классные руководители Педагоги УПО Специалисты предприятий | Информация и фото на сайт | февраль 2025 г., 2006 г., апрель 2025 г., 2026 |
| | | Практикум «Построение индивидуальной образовательно-профессиональной траектории» | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Заместитель директора по УВР Педагог-психологи | Макет индивидуальной траектории | В течение недели после окончания тура |
| | | Консультации по проектированию траектории | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Педагог-психологи | Индивидуальная траектория | Май ежегодно |
| | | Информационное сопровождение проекта | Информационная кампания по продвижению проекта | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Заместитель директора по УВР Рабочая группа | Освещение в ВК, на официальном сайте |
| Обобщающий этап | Аналитическая деятельность по итогам реализации проекта | Анализ полученных результатов и подведение итогов проекта | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Заместитель директора по УВР Рабочая группа | Аналитические материалы | Май ежегодно |
| | | Мониторинг реализации проекта | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Заместитель директора по УВР Рабочая группа | Отслежены критерии целевых показателей проекта | Май ежегодно |

| Этапы | Направлен я деятельност и | Содержание и методы деятельности | База реализации и необходимые условия организации работ | Исполнител и | Прогнозируе мые результаты и формы их представлени я | Сроки |
|-------|------------------------------------|--|---|------------------------------|--|------------------|
| | | Разработать технологию проектирования индивидуальной образовательной траектории с помощью профориентационного тура | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Рабочая группа | Технология | Декабрь 2026 г. |
| | | Разработка методических рекомендаций по реализации и организации проекта | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Заместитель директора по УВР | Методические рекомендации | Декабрь 2026 г. |
| | Диссеминация инновационного опыта | Проведение круглых столов, семинаров, вебинаров по трансляции опыта реализации проекта | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское | Заместитель директора по УВР | Программы, статьи, фото | Не менее 1 в год |
| | | Презентация результатов проекта через выступление на конференциях, форумах, участие в вебинарах | ГБОУ СОШ № № 2 «ОЦ» с. Борское Площадки проведения конференций, форумов, вебинаров | Заместитель директора по УВР | Статьи; методические материалы, представленные интернет-сообществу, тезисы выступлений на форумах и конференциях | |
| | | | | | | |